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	Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)



……………..………………..
(печатка громади)

Звіт з реалізації Стратегії розвитку громади 
Галицинівська ОТГ 

Станом на: 06.05.2020 р.  
[bookmark: _Hlk33011130]
1. Аналіз заходів, передбачених до реалізації в Стратегії (всі позиції, зазначені в детальному плані заходів Стратегії):

	Стратегічна ціль 1. СИЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЗИЦІЯ, ВИСОКА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ І ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ МЕШКАНЦІВ

	Операційна ціль 1.1. Розвиток економічної інфраструктури та інвестиційної пропозиції

	
	Діяльність / захід
	Запланований термін реалізації             (в стратегії)
	Стан реалізації:                                   реалізовано повністю/частково;                                на етапі реалізації;                                                                 не реалізується/не реалізовано
	Виявлені проблеми та способи їх вирішення
	[bookmark: _GoBack]Додаткова інформація та зауваження

	1.
	1.1.1. Розробити Генеральний план i детальні плани територій
	2018
	На етапі реалізації
	Генеральний план і детальний план території 3 сіл громади не було розроблено у зв’язку з відсутністю підходящого підрядника та змін у законодавстві
	Генеральний план є лише сіл Українка, Прибузьке і селище Степова Долина. Детальний план сіл Галицинове, Лимани і Лупареве не розроблені у повній мірі 
Плануємо продовжити реалізацію до 2021 року.

	2.
	1.1.2. Інвентаризувати та прийняти на баланс ради громади об’єкти нерухомості, які не використовуються, зі створенням на цій базі пропозиції для інвесторів
	2019-2020
	На етапі реалізації
	Захід потребує детального вивчення ситуацію по кожному об’єкту
	Плануємо продовжити реалізацію до 2021 року.

	3.
	1.1.3. Створити каталог інвестиційних пропозицій
	2018
	На етапі реалізації

	Невиконання цього заходу пов’язана з відсутністю відведення земельних ділянок для здійснення інвестиційної діяльності. 
	За час існування ОТГ більше зусиль приділялось залученню коштів на реалізацію проєктів, в 2020 році громада зосередить свою увагу на розробці інвестиційних пропозицій Плануємо продовжити реалізацію до 2021 року.

	4.
	1.1.4. Створити інвестиційний розділ на інтернет-порталі громади (трьома мовами)
	2018
	На етапі реалізації
	В 2019 році громада перейшла на нову платформу сайту. 
	Зараз відбувається наповнення нової платформи сайту. З частини інвестиційного напрямку було заповнено розділ «Економічний профіль», планується в подальшому відкрити новий розділ «Інвестиційні пропозиції»
Продовжуємо реалізацію до 2020 року включно.

	5.
	1.1.5. Брати участь в інвест-форумах та інвестиційних ярмарках
	Щорічно
	На етапі реалізації
	Нашу громаду було запрошено в березні на туристичний бізнес-форум «Миколаївщина 2020», але враховуючи, що в країні запроваджено карантин, захід було перенесено
	Захід виконується у мірі запрошень і проведень форумів та ярмарок

	6.
	1.1.6. Впровадити систему фінансових преференцій для інвесторів
	2019
	Не реалізовано
	Громада не розглядала дану тему, оскільки не мала запитів від можливих інвесторів. Громада планує вивчити питання у 2020 році для запровадження у 2021 році

	Захід планується виконати протягом 2020-21 років
Плануємо змінити терміни реалізації на 2020-2021 року.

	Операційна ціль 1.2. Покращання умов для здійснення та розвитку мікро, малого і середнього підприємництва

	
	Діяльність / захід
	Запланований термін реалізації             (в стратегії)
	Стан реалізації:                                   реалізовано повністю/частково;                                на етапі реалізації;                                                                 не реалізується/не реалізовано
	Виявлені проблеми та способи їх вирішення
	Додаткова інформація та зауваження

	1.
	1.2.1. Впровадити систему фінансових преференцій для молодих підприємців (знижені місцеві податки на перші 2 роки від моменту започаткування діяльності)
	2019
	Не реалізовано
	Громада не розглядала дану тему, оскільки не мала запитів від молодих підприємців
	Перенести терміни реалізації на 2021 рік.

	2.
	1.2.2. У співпраці з бізнес-середовищем впровадити систему консультування, навчання, професійної активізації, а також започаткування бізнесу, зокрема для молоді, жінок, мігрантів, осіб з інвалідністю, учасників АТО та старших осіб
	Від 2018
	На етапі реалізації
	
	Завдяки Програмі DOBRE і Представництву DVV International в Україні в громаді була створена освітня програма з діяльності ФОП та створений бізнес-інкубатор, де охочі можуть пройти навчання з різних напрямків та в подальшому створити власну справу

	3.
	1.2.3. У співпраці з бізнес-середовищем і іншими партнерами створити систему безповоротних дотацій на відкриття бізнесу, зокрема для молоді, жінок, мігрантів, осіб з інвалідністю, учасників АТО та старших осіб
	2019
	Не реалізовано
	Громада не розглядала дану тему, оскільки не мала запитів від даний цільових груп
	Перенести терміни реалізації на 2021 рік.

	4.
	1.2.4. У співпраці з бізнес-середовищем та іншими партнерами створити кредитний фонд для осіб, які започатковують новий бізнес або здійснюють економічну діяльність, маючи понад 50 найнятих працівників/-ць
	2020
	Не реалізовано
	Громада не розглядала дану тему, оскільки не мала запитів від даний цільових груп
	Перенести терміни реалізації на 2021 рік.

	5.
	1.2.5. Залучати молодь на тренінги та навчання з покращання економіки та створення власного бізнесу
	Від 2018
	На етапі реалізації
	
	Представники Молодіжної ради Галицинівської громади постійно беруть участь в подібних заходах, а також є активними учасниками бізнес-інкубатора громади при Центрі освіти дорослих. За 2019 рік було вичитано для молоді освітню програму з рекламування власної продукції через соціальні мережі (близько 40 навчальних годин). У 2020 році планується провести 42 годинну освітню програму з діяльності ФОП.

	6.
	1.2.6. Проводити конкурс на найкращу бізнес-ідею серед молоді
	Від 2018
	Не реалізовано
	Планувалось спочатку підготувати навчальну базу для молоді, тепер коли є бізнес-інкубатор, молоді люди матимуть можливість проконсультуватися та розробити якісну бізнес-ідею, конкурс заплановано на 2020 рік 


	Перенести терміни реалізації на 2021 рік.



	Операційна ціль 1.3. Підтримка сільськогосподарського виробництва та переробки сільгосппродукції

	
	Діяльність / захід
	Запланований термін реалізації             (в стратегії)
	Стан реалізації:                                   реалізовано повністю/частково;                                на етапі реалізації;                                                                 не реалізується/не реалізовано
	Виявлені проблеми та способи їх вирішення
	Додаткова інформація та зауваження

	1.
	1.3.1. Розширити у співпраці з бізнес-середовищем пропозицію з навчання, інформування та консалтингу фермерів
	Від 2018
	На етапі реалізації
	Враховуючи, що в громаді створено бізнес-інкубатор, він виступить площадкою для подальшої комунікації з фермерами
	Зараз проводиться робота з групою підприємців по створенню соціального підприємства з швейної та гончарної справи

	2.
	1.3.2. Створити сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (СОК) з переробки овочевих і плодових сільськогосподарських культур
	2018
	Не реалізовано
	У громаді на жаль відсутні спеціалісти, які б могли допомогти потенційним підприємцям, або фізичним особам по створенню СОКів
	Іде пошук освітніх програм або спеціалістів
Продовжуємо реалізацію до 2021 року включно.


	3.
	1.3.3. Створити сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (СОК) з вирощування і переробки лікарських і ефірно-масляних рослин 
	2019
	Не реалізовано
	У громаді на жаль відсутні спеціалісти, які б могли допомогти потенційним підприємцям, або фізичним особам по створенню СОКів
	Іде пошук освітніх програм або спеціалістів
Продовжуємо реалізацію до 2020 року включно.

	Операційна ціль 1.4. Підготовка кадрів для потреб ринку праці і зменшення безробіття

	
	Діяльність / захід
	Запланований термін реалізації             (в стратегії)
	Стан реалізації:                                   реалізовано повністю/частково;                                на етапі реалізації;                                                                 не реалізується/не реалізовано
	Виявлені проблеми та способи їх вирішення
	Додаткова інформація та зауваження

	1.
	1.4.1. Сформувати систему різнопрофільних шкіл ОТГ
	2019
	На етапі реалізації
	У зв’язку з впровадженням програми «Нова українська школа» захід буде вводитися поетапно у відповідності до положень і стратегій МОН. 
	У громаді планується створити дві опорні школи, але питання їх необхідності ще відкрите. 
Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 р. та буде заплановано в наступному періоді планування 2022-2026 роки.

	2.
	1.4.2. Організувати профорієнтацію в школах з залученням провідних установ, підприємств, навчальних закладів
	Від 2018
	На етапі реалізації
	
	Провідні університети та технічні училища Миколаївської області мають з громадою меморандуми співпраці по профорієнтаційній роботі
Учні старших класів у 2019 році відвідували Миколаївський аграрний університет, Чорноморський НУ ім.. П. Могили – близько 60 осіб.

	3.
	1.4.3. Налагодити співпрацю з місцевими працедавцями у сфері організування стажування і виробничої практики
	Від 2018
	На етапі реалізації
	Небажання підприємств брати молодь на стажування і практику 
	Лише фермерські господарства і навчальні заклади ОТГ у 2019 році брали до себе на стажування представників молоді громади. За 2019 рік 7 представників студентів від громади брали участь у стажуванні в фермерських господарствах.

	4.
	1.4.4. Створити Центр освіти для дорослих
	2018
	Реалізовано повністю
	
	Створено 4 філії Центру освіти дорослих

	5.
	1.4.5. Забезпечити інформаційно-консультаційну підтримку осіб з особливими потребами в питанні їхнього працевлаштування (особи, що довший час є безробітними, жінки, в т.ч. ті, які повертаються на ринок праці, старші особи і т.д.)
	2018
	На етапі реалізації
	За допомогою діяльності Центру освіти дорослих який лише 2 рік як повноцінно працює у громаді впроваджують освітні програми для пере кваліфікування даних цільових груп заради того, щоб у майбутньому вони започаткували власну справу або почали працювати у іншій сфері діяльності
	Продовжуємо реалізацію до 2021 року включно.

	Стратегічна ціль 2. Дієва охорона природного середовища і посилення значення туризму для економіки

	Операційна ціль 2.1. Розвиток інфраструктури водопостачання та каналізації, системи поводження з твердими побутовими відходами, а також формування проекологічної свідомості та поведінки мешканців

	
	Діяльність / захід
	Запланований термін реалізації             (в стратегії)
	Стан реалізації:                                   реалізовано повністю/частково;                                на етапі реалізації;                                                                 не реалізується/не реалізовано
	Виявлені проблеми та способи їх вирішення
	Додаткова інформація та зауваження

	1.
	2.1.1. Модернізувати і розбудувати мережу водогонів
	2018-2021
	На етапі реалізації
	Діяльність впроваджується, оскільки потребує додаткового вивчення ситуації і роботи з жителями вулиць, які мають малу ширину в’їзду 
	Відремонтовано 5 км із 13 заявлених

	2.
	2.1.2. Модернізувати і розбудувати каналізаційну мережу
	2018-2021
	Не реалізується 
	Захід потребує додаткового фінансування, оскільки громада самостійно не спроможна впровадити в повній мірі дану ініціативу
	Реалізацію заходу буде продовжено в наступному періоді планування до 2022 р.

	3.
	2.1.3. Приєднати каналізаційну мережу Галицинового до каналізаційної мережі Миколаєва
	2021
	Не реалізується 
	Захід потребує додаткового фінансування, оскільки громада самостійно не спроможна впровадити в повній мірі дану ініціативу
	

	4.
	2.1.4. Запровадити систему сортування твердих побутових відходів
	2018
	Не реалізовується
	Захід потребує додаткового фінансування і розробку цільової програми з благоустрою та використання сміття
	Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 р.

	5.
	2.1.5. Ліквідувати несанкціоновані сміттєзвалища
	Від 2018
	На етапі реалізації
	Захід впроваджується поступово, оскільки немає позитивного діалогу з дачними поселеннями, які є основними забруднювачами (формують біля своїх ділянок сміттєзвалища)
	Було ліквідовано 2 сміттєзвалища

	6.
	2.1.6. Організовувати свята і кампанії, які пропагують проекологічну поведінку
	Від 2018
	На етапі реалізації
	Захід впроваджується щорічно
	Впроваджено 3 заходи, 1 освітню програму та створено 2 відеоролика. В заходах прийняло участь близько 100 представників молоді та дорослих громади.

	7.
	2.1.7. Зменшити використання електричної енергії в будинках бюджетної сфери
	До 2021
	На етапі реалізації
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує значних фінансових вливань
	Економія після початку впровадження заходу становить приблизно 16%.

	8.
	2.1.8. Інвентаризувати цінні природні ресурси та об'єкти для забезпечення їх охорони
	2019
	На етапі реалізації
	Захід виконаний не в повній мірі, оскільки в громаді ще залишаються об’єкти які потребують додаткового захисту
	Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 р.

	9.
	2.1.9. Завершити укріплення та модернізацію системи дренажу берегової лінії
	2018-2021
	На етапі реалізації
	Захід потребує додаткового фінансування, оскільки громада самостійно не спроможна впровадити в повній мірі дану ініціативу
	

	10.
	2.1.10. Обгородити територію кладовищ

	2019
	Реалізовано повністю
	
	

	Операційна ціль 2.2. Підтримка розвитку та комерціалізації туристичної пропозиції, яка використовує місцеві природні та пейзажні ресурси

	
	Діяльність / захід
	Запланований термін реалізації             (в стратегії)
	Стан реалізації:                                   реалізовано повністю/частково;                                на етапі реалізації;                                                                 не реалізується/не реалізовано
	Виявлені проблеми та способи їх вирішення
	Додаткова інформація та зауваження

	1.
	2.2.1. Створити туристичні стежки і маршрути (піші, для велосипедистів тощо)
	2020
	На етапі реалізації
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	Заплановано 5 км. Факт – 0 км.

	2.
	2.2.2. Побудувати малу туристичну інфраструктуру (лавки, смітники, місця для відпочинку,біотуалети), зокрема, на туристичних маршрутах (зокрема, в селах Лимани і Лупареве)
	2021
	На етапі реалізації
	
	Громада подала заявку на розвиток культури та туристичної інфраструктури і очікує на результати конкурсу. Якщо громада стане однією із учасників проекту, то буде розроблена туристична мапа і один із інфраструктурних обєктів

	3.
	2.2.3. Розвинути систему туристичної інформації, зокрема, створення розділу на веб-сторінці ОТГ, який стосується природних ресурсів і об’єктів та пов’язаної з ними пропозиції проведення вільного часу





	2018
	На етапі реалізації
	Проводиться збір інформації
	Ведеться збір інформації для повноцінного виконання заходу. Розробляється бренд бук громади 
Реалізацію заходу продовжено до 2020 р

	Стратегічна ціль 3. Система публічних послуг, пристосована до потреб і структури суспільств

	Операційна ціль 3.1. Розвиток інфраструктури і пропозиції закладів культури

	
	Діяльність / захід
	Запланований термін реалізації             (в стратегії)
	Стан реалізації:                                   реалізовано повністю/частково;                                на етапі реалізації;                                                                 не реалізується/не реалізовано
	Виявлені проблеми та способи їх вирішення
	Додаткова інформація та зауваження

	1.
	3.1.1. Створити Клуб молодіжного кіномистецтва на базі Галицинівської бібліотеки
	2019-2021
	Реалізовано повністю
	
	

	2.
	3.1.2. Виїзний кінотеатр
	2020
	Реалізовано повністю
	
	

	3.
	3.1.3. Побудувати в селі Прибузьке будинок культури
	2021
	Не реалізується
	Захід потребує додаткового фінансування
	

	4.
	3.1.4. Провести повну реконструкцію Будинку культури в селах Лимани і Українка
	2020
	На етапі реалізації
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	

	5.
	3.1.5. Побудувати сучасний культурно-спортивний центр у селі Галицинове
	2020-2021
	На етапі реалізації
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	

	6.
	3.1.6. Побудувати критий майданчик для проведення культурно-масових заходів в с. Галицинове, Лимани
	2021
	Реалізовано повністю
	
	У селі Лиманах і селі Галицинове створені сцени під відкритим небом

	7.
	3.1.7. Встановити опалення в сільських будинках культури сіл Українка та Галицинове
	2018-2019
	На етапі реалізації
	Для Українківського будинку культури була розроблена проєктно-кошторисна документація
	В селі гали цинове і сільському клубі в 2019 році було підключено електричне опалення.
Реалізацію заходу буде продовжено до 2021

	8.
	3.1.8. Утеплити дах Лупарівського, Галицинівського та Українківського СБК
	2018-2020
	На етапі реалізації
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	Дах Галицинівського сільського клубу у 2019 році був перекритий і утеплений.
Реалізацію заходу буде продовжено до 2021

	9.
	3.1.9. Створити Молодіжний ресурсний Центр
	2018
	Реалізовано повністю
	
	

	10.
	3.1.10. Інформатизувати заклади культури, зокрема бібліотек, розширити інтерактивний відділ бібліотек, а також пристосувати їх діяльності до виконання функцій сучасних культурно-суспільних центрів
	2020
	На етапі реалізації
	Бібліотечна система досі не передана Галицинівській ОТГ
	Проходять роботи по удосконаленню матеріально-технічної бази установ

	11.
	3.1.11. Організувати додаткові заняття в закладах культури, скеровані на різні соціальні групи
	Від 2019
	На етапі реалізації
	
	Заходи проходять систематично і включають різноманітні освітні групи

	12.
	3.1.12. Створити електронну системи інформування про культурно-розважальні можливості для кожної вікової групи (закладка на веб-сайті громади)
	Від 2018
	На етапі реалізації
	Громаді необхідний додатковий спеціаліст по ІТ
	Відділ ОКМС працює над створення інформаційних сторінок в соціальних мережах і на сайті відділу 

	13.
	3.1.13. Провести капітальний ремонт приміщення бібліотеки в с. Українка
	2020
	На етапі реалізації
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	Реалізацію заходу буде продовжено до 2021

	14.
	3.1.14. Створити центр дозвілля молоді та людей третього покоління в с. Прибузьке
	2018
	Реалізовано повністю
	
	

	15.
	3.1.15. Повести компютеризацію СБК
	2019
	На етапі реалізації
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	Реалізацію заходу буде продовжено до 2021

	Операційна ціль 3.2. Розвиток інфраструктури і пропозиції у сфері рекреації і спорту

	
	Діяльність / захід
	Запланований термін реалізації             (в стратегії)
	Стан реалізації:                                   реалізовано повністю/частково;                                на етапі реалізації;                                                                 не реалізується/не реалізовано
	Виявлені проблеми та способи їх вирішення
	Додаткова інформація та зауваження

	1.
	3.2.1. Створити молодіжний табір на базі Лиманівського дитячого табору
	2021
	Не реалізується
	Захід потребує додаткового фінансування
	

	2.
	3.2.2. Пристосувати приміщення під спортивний зал для єдиноборств у с. Галицинове в СБК
	2018
	Не реалізовано
	Захід втратив актуальності, оскільки спортивні заняття такого типу були перенесені в іншу будівлю
	Захід буде видалено з Стратегії

	3.
	3.2.3. Відновити футбольні стадіони в селах Лупареве і Прибузьке
	2020-2021
	На етапі реалізації
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	В селі Прибузьке у 2019 році відбулося відкриття поля, а в селі Лупареве під об’єкт розроблена проєктно-кошторисна документація і виділено 1,6 млн.грн.. у 2020 бюджетному році

	4.
	3.2.4. Створити центр молоді і спорту в с. Лимани і Українка
	2021
	Реалізовано повністю
	
	Центри створені на базі сільських шкіл у форматі Медіацентрів

	5.
	3.2.5. Побудувати спортивний майданчик в центрі с. Українка
	2021
	Реалізовано повністю
	
	

	Операційна ціль 3.3. Впровадження інтеграційної соціальної політики та ефективної системи охорони здоров’я

	
	Діяльність / захід
	Запланований термін реалізації             (в стратегії)
	Стан реалізації:                                   реалізовано повністю/частково;                                на етапі реалізації;                                                                 не реалізується/не реалізовано
	Виявлені проблеми та способи їх вирішення
	Додаткова інформація та зауваження

	1.
	3.3.1. Відремонтувати АЗПСМ в с. Лимани, Українка та ФАП в с. Степова Долина
	2018-2020
	На етапі реалізації
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	Ідуть ремонтні роботи в селі Українка, селищі Степова Долина та розроблена проєктно-кошторисна документація для будівництва нової амбулаторії в селі Лимани

	2.
	3.3.2. Придбати медичну техніку для закладів охорони здоров'я
	2018-2020
	На етапі реалізації
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	Захід реалізовується у відповідності до викликів сьогодення та впровадження медичної реформи

	3.
	3.3.3. Впровадити е-медицину в медичних закладах ОТГ
	2018-2019
	На етапі реалізації
	Потребує додаткового навчання для наших медпрацівників
	Реалізацію заходу буде продовжено до 2021

	4.
	3.3.4. Реалізувати програми профілактики захворювань, провести кампанії, скеровані на охорону здоров’я
	Від 2018
	На етапі реалізації
	
	Захід впроваджується поетапно, громада проводить щеплення від стовбняка, кору та інших сезонних хвороб

	5.
	3.3.5. Створити сучасний медичний центр в с. Лимани з наявними вузькопрофільними спеціалістами
	2021
	На етапі реалізації
	
	Розроблена проєктно-кошторисна документація для будівництва нової амбулаторії в селі Лимани

	6.
	3.3.6. Створити благодійний фонд для допомоги особам з інвалідністю та пенсіонерам
	2020
	На етапі реалізації
	Громада потребує волонтерів та знань у створенні і підтримці фонду
	

	7.
	3.3.7. Реалізувати програму допомоги особам, що знаходяться в тяжкій ситуації (бідні особи/родини, уражені патологіями, старші особи та особи, з особливими потребами, мігранти, переселенці тощо)
	2020
	На етапі реалізації
	
	Програма турбота впроваджується щорічно і за 2019 рік мала декілька змін у відповідності до запитів і потреб мешканців.

	8.
	3.3.8. Створити приязні зелені простори на території громади, які сприяють суспільній інтеграції
	2019
	На етапі реалізації
	
	В селах Лимани, Прибузьке, Галицинове і Українка створені зелені зони для проведення свят та інтеграційних заходів.
Реалізацію заходу буде продовжено до 2021

	9.
	3.3.9. Організувати у співпраці з центром зайнятості інформаційно-консультаційну підтримку осіб з вразливих груп населення в питанні їхнього працевлаштування (особи, що довший час є безробітними, жінки, в т.ч. ті, які повертаються на ринок праці, старші особи, неповносправні і т.д.)
	Від 2019
	На етапі реалізації
	У зв’язку з карантином робота з даними цільовими групами відбувається у онлайнрежимі, що у свою чергу погіршило отримання послуг із-за відсутності у людей гад житів, сучасної техніки
	Щоквартально протягом 2019 році представники Центру відвідували громаду з профорієнтаційними просвітницькими заходами

	10.
	3.3.10. Побудувати житло для спеціалістів
	2021
	Не реалізовується
	Захід потребує додаткового фінансування
	

	11.
	3.3.11. Провести благоустрій Меморіальних комплексів у с. Українка, Лупареве, Степова Долина
	2019
	Реалізовано повністю
	
	

	Операційна ціль 3.4. Розвиток інфраструктури і пропозиції у сфері освіти та виховання

	
	Діяльність / захід
	Запланований термін реалізації             (в стратегії)
	Стан реалізації:                                   реалізовано повністю/частково;                                на етапі реалізації;                                                                 не реалізується/не реалізовано
	Виявлені проблеми та способи їх вирішення
	Додаткова інформація та зауваження

	1.
	3.4.1. Перекрити дах Лупарівської і Українківської шкіл, Українківського ДНЗ якісним покриттям
	2021
	Реалізовано частково
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	Дах Лупарівської школи частково перекритий (70%), для інших установ планується розробка проєктно-кошторисної документації

	2.
	3.4.2. Відновити та модернізувати матеріальну базу кабінетів хімії, біології та фізики в селах Лимани, Галицинове, Українка, Прибузьке та Лупареве
	2019-2021
	На етапі реалізації
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	Кабінети хімії, біології та фізики мають матеріально-технічне нове устаткування, але потребують ремонтів приміщень. Кабінети математики заплановані на ремонт приміщень і придбання матеріально-технічне устаткування у 2020 році

	3.
	3.4.3. Укомплектувати Лупарівську, Прибузьку та Українківську ЗОШ сучасними методкабінетами та обладнанням
	2020
	Реалізовано повністю
	
	

	4.
	3.4.4. Реконструювати актову залу в Лиманівській ЗОШ 
	2018
	Реалізовано повністю
	
	

	5.
	3.4.5. Придбати новий сучасний кабінет інформатики школи сіл Лупареве, Галицинове, Лимани, Українка, Прибузьке
	2018-2020
	Реалізовано повністю
	
	

	6.
	3.4.6. Придбати в ЗОШ ОТГ необхідне обладнання для 1 класу «Нова українська школа»
	2018
	На етапі реалізації
	
	У 2020 році в бюджеті громади заплановані кошти на обладнання нових кабінетів для нового набору первачків на 2020-2021 навчальний рік

	7.
	3.4.7. Розробити план заходів щодо запровадження системи гендерної освіти закладах ОТГ
	Від 2018
	На етапі реалізації
	Захід не впроваджується по всій системі загальної освіти, оскільки потребує додаткових знань у інтеграції гендерних питань в предметні уроки
	Уроки фількультури впроваджується у відповідності до Програми розвитку спорту та Плану дій з покращення послуги та задіює всі гендерні групи загальної освіти

	8.
	3.4.8. Впровадити у навчальні програми шкіл додаткові заняття з підприємництва для дітей та молоді у привабливій формі – ігри, квести, зустрічі з місцевими підприємцями і т.п.
	Від 2019
	На етапі реалізації
	Захід треба імплементувати по всім закладам освіти ОТГ, а відповідно перед цим підготувати спеціалістів 
	Захід повністю впроваджений в Галицинівській і Лиманівській школах

	9.
	3.4.9. Підтримувати талановитих і здібних учнів у школах, зокрема, створити систему стипендійних нагород для найздібніших учнів
	Щорічно
	На етапі реалізації
	
	Було нагороджено стипендією 7 учнів (шкільної молоді) за 2019 рік за досягнення в шкільних олімпіадах і спортивних змаганнях

	10.
	3.4.10. Провести капітальний ремонт і обладнати музей громади в ЗОШ с. Галицинове
	2018
	Не реалізовано 
	Музей планується перемістити в інше приміщення громади
	

	11.
	3.4.11. Провести капітальний ремонт спортивного залу Українківської ЗОШ
	2020
	На етапі реалізації
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	Було придбано матеріальну базу в рамках проекту «Спорт для всіх»

	12.
	3.4.12. Утеплити стіни ЗОШ та ДНЗ Вербиченька в с. Українка
	2021
	На етапі реалізації
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	Утеплено фасад Українківської школи

	13.
	3.4.13. Побудувати на території шкіл с. Прибузьке, Галицинове і Лимани гаражі для автобуса, що підвозить дітей с. Степова Долина
	2019-2020
	На етапі реалізації
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	Шкільні автобуси поки що знаходяться на відстої  в гаражах фермерських господарствах громади

	14.
	3.4.14. Провести ремонт харчоблоку ДНЗ с. Лимани
	2019
	Реалізовано повністю
	
	

	15.
	3.4.15. Модернізувати кабінет технологій в ЗОШ громади
	2021
	Реалізовано повністю
	
	

	16.
	3.4.16. Модернізувати матеріальну базу всіх ДНЗ громади
	2018-2021
	На етапі реалізації
	
	Матеріальна база ДНЗ щорічно поповнюється новими цінностями для розвитку дитини та комфортної роботи персоналу 

	17.
	3.4.17. Обгородити територію навчальних закладів
	2019
	Реалізовано повністю
	
	

	Операційна ціль 3.5. Покращання внутрішніх і зовнішніх транспортних комунікацій та безпеки дорожнього руху

	
	Діяльність / захід
	Запланований термін реалізації             (в стратегії)
	Стан реалізації:                                   реалізовано повністю/частково;                                на етапі реалізації;                                                                 не реалізується/не реалізовано
	Виявлені проблеми та способи їх вирішення
	Додаткова інформація та зауваження

	1.
	3.5.1. Створити комунальне автотранспортне підприємство
	2021
	Не реалізується
	Захід потребує фінансування
	

	2.
	3.5.2. Налагодити співпрацю з перевізниками у сфері приведення у відповідність розкладу руху громадського транспорту відповідно до потреб мешканців, у т.ч. жінок за віковими групами
	2018
	На етапі реалізації
	Перевізники потребують нового автопарку який був би пристосований під інклюзивні потреби цільових аудиторій
	

	3.
	3.5.3. Відремонтувати дороги між населеними пунктами громади
	2018-2021
	На етапі реалізації
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	Між селами Лимани і Лупареве проведені роботи з ремонту доріг (3 км)

	4.
	3.5.4. Побудувати тротуар і велосипедну доріжку для безпеки пішоходів і велосипедистів у с. Галицинове по вул. Миру
Лимани – вул. Центральна
	2018-2021
	Не реалізується
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	

	5.
	3.5.5. Відремонтувати:
вул. Центральну с. Лимани;
вул. Соборну с. Українка
с. Лупареве вул. Кооперативна
с. Прибузьке вул. Шкільна
	2019-2021
	Реалізовано повністю
	
	

	6.
	3.5.6. Відремонтувати дороги між населеними пунктами громади і обласним центром
	2020-2021
	На етапі реалізації
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	Між селами Лимани і Лупареве проведені роботи з ремонту доріг (3 км)
Між селом Лимани і містом мкиолаїв проведені ремонтні роботи (10 км)

	7.
	3.5.7. Облаштувати центральну площу в с. Прибузьке
	2021
	На етапі реалізації
	
	Влаштування сцени площі планується в 2020 році

	Стратегічна ціль 4. Ефективна політика розвитку, яка передбачає залучення і участь громадськості

	Операційна ціль 4.1. Розвиток механізмів залучення громадськості і впливу мешканців на суспільне життя

	
	Діяльність / захід
	Запланований термін реалізації             (в стратегії)
	Стан реалізації:                                   реалізовано повністю/частково;                                на етапі реалізації;                                                                 не реалізується/не реалізовано
	Виявлені проблеми та способи їх вирішення
	Додаткова інформація та зауваження

	1.
	4.1.1. Удосконалити систему безпосередніх комунікацій місцевої влади з громадськістю
	Від 2018
	На етапі реалізації
	Громаді необхідний відповідний підрозділ з впровадження комунікаційної стратегії
	В ОТГ вже є сайт, офіційна сторінка в фейсбуці і ютюбканал. Також на території громади з 2019 року почали діяти 5 медіацентрів

	2.
	4.1.2. Запровадити розповсюдження інформаційного листка сільської ради
	Від 2018
	На етапі реалізації
	Громада потребує спеціалістів для розробки інформаційного листка (газети)
	На сьогоднішній день проходять обговорення по випуску газети громади

	3.
	4.1.3. Впровадити громадський бюджет (бюджет участі)
	Від 2019
	На етапі реалізації
	Із-за карантину і зменшення доходу громади, було вирішено зменшити бюджет конкурсу
	В 2019 році було підтримано 6 проєктів, а у 2020 році планується 4 проєкти.

	4.
	4.1.4. Створити Громадську раду ОТГ
	2018
	На етапі реалізації
	
	Реалізацію заходу буде продовжено до 2021

	5.
	4.1.5. Створити Раду старійшин
	2018
	На етапі реалізації
	
	Реалізацію заходу буде продовжено до 2021

	6.
	4.1.6. Ініціювати створення та надавати методичну, організаційну, фінансову, правову, бухгалтерську допомогу громадським організаціям та іншим суспільним ініціативам
	Від 2018
	На етапі реалізації
	
	В громаді у 2018 році був створений Молодіжний ресурсний центр який надає консультації громадським об’єднанням ОТГ

	7.
	4.1.7. Призначати щорічні почесні відзнаки представникам громади, які діють задля розвитку ОТГ
	Щорічно
	На етапі реалізації
	
	На дні населених пунктів проводиться нагородження громадсько-активних мешканців

	Операційна ціль 4.2. Покращання якості роботи адміністрації

	
	Діяльність / захід
	Запланований термін реалізації             (в стратегії)
	Стан реалізації:                                   реалізовано повністю/частково;                                на етапі реалізації;                                                                 не реалізується/не реалізовано
	Виявлені проблеми та способи їх вирішення
	Додаткова інформація та зауваження

	1.
	4.2.1. Впровадити систему підвищення кваліфікації працівників ОМС (навчання, курси, тренінги тощо)
	Від 2018
	На етапі реалізації
	
	Завдяки підтримки наших партнерів: USAID DOBRE, DVV International та U-LEAD з Європою представники адміністрації проходять різноманітні освітні програми для підвищення квалифікації

	2.
	4.2.2. Збільшити кількість електронних послуг, які надаються виконкомом
	2018
	На етапі реалізації
	
	Громадою планується запуск електронних петицій. Також громадою створені мережі для онлайн спілкування
Реалізацію заходу буде продовжено до 2021

	3.
	4.2.3. Укомплектувати робочі місця необхідною комп’ютерною  та офісною технікою
	2018-2020
	На етапі реалізації
	
	Весь адміністративний персонал має технічне оснащення для ефективної роботи

	4.
	4.2.4. Створити комунальну установу «Агенція сталого розвитку» Галицинівської ОТГ, що займатиметься економічним, соціальним та культурним розвитком громади
	2018
	Не реалізується
	Ідею про створення установи було відкладено у 2018 році оскільки громада поки що не має такої потреби
	Завдання буде видалено з Стратегії






2. Стан реалізації стратегічних проектів (розроблених в формі карт стратегічних або ключових проектів):

	
Пріоритет
	Назва стратегічного проекту

	Якій стратегічній / операційній цілі відповідає
	Стан реалізації:                                   реалізовано повністю/частково;                                на етапі реалізації;                                                                 не реалізується/не реалізовано
	Виявлені проблеми та способи їх вирішення
	Додаткова інформація та зауваження

	1.
	Клуб кіномистецтва "THE SAMe"
	3.1.1. Створити Клуб молодіжного кіномистецтва на базі Галицинівської бібліотеки
	Реалізовано повністю
	Ні 
	Проєкт був реалізований у 2018 році 

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	






3. Заходи, заплановані на поточний рік (2020 р.):

	Стратегічна ціль 1. СИЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЗИЦІЯ, ВИСОКА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ І ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ МЕШКАНЦІВ

	Операційна ціль 1.1. Розвиток економічної інфраструктури та інвестиційної пропозиції

	
	Діяльність / захід
	Запланований термін реалізації             (в стратегії)
	Стан реалізації:
Повністю реалізовано / частково реалізовано; реалізується;        не реалізовано / не реалізується
	Включено до бюджету: (так/ні)
	Джерело фінансування
	Очікувані або виявлені проблеми                                 та способи їх вирішення
	Додаткова інформація та зауваження

	1.
	1.1.7. Розробити Генеральний план i детальні плани територій
	2018
Продовжуємо до 2021 року
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада
	Генеральний план і детальний план території 3 сіл громади не було розроблено у зв’язку з відсутністю підходящого підрядника та змін у законодавстві
	Генеральний план є лише сіл Українка, Прибузьке і селище Степова Долина. Детальний план сіл Галицинове, Лимани і Лупареве не розроблені у повній мірі 
Плануємо продовжити реалізацію до 2021 року.

	2.
	1.1.8. Інвентаризувати та прийняти на баланс ради громади об’єкти нерухомості, які не використовуються, зі створенням на цій базі пропозиції для інвесторів
	2019-2020
Продовжуємо до 2021 року
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	Захід потребує детального вивчення ситуацію по кожному об’єкту
	Плануємо продовжити реалізацію до 2021 року.

	3.
	1.1.9. Створити каталог інвестиційних пропозицій
	2018
Продовжуємо до 2021 року
	На етапі реалізації

	Ні 
	
	Невиконання цього заходу пов’язана з відсутністю відведення земельних ділянок для здійснення інвестиційної діяльності. 
	За час існування ОТГ більше зусиль приділялось залученню коштів на реалізацію проєктів, в 2020 році громада зосередить свою увагу на розробці інвестиційних пропозицій Плануємо продовжити реалізацію до 2021 року.

	4.
	1.1.10. Створити інвестиційний розділ на інтернет-порталі громади (трьома мовами)
	2018
Продовжуємо до 2020 року
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	В 2019 році громада перейшла на нову платформу сайту. 
	Зараз відбувається наповнення нової платформи сайту. З частини інвестиційного напрямку було заповнено розділ «Економічний профіль», планується в подальшому відкрити новий розділ «Інвестиційні пропозиції»
Продовжуємо реалізацію до 2020 року включно.

	5.
	1.1.11. Брати участь в інвест-форумах та інвестиційних ярмарках
	Щорічно
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	Нашу громаду було запрошено в березні на туристичний бізнес-форум «Миколаївщина 2020», але враховуючи, що в країні запроваджено карантин, захід було перенесено
	Захід виконується у мірі запрошень і проведень форумів та ярмарок

	6.
	1.1.12. Впровадити систему фінансових преференцій для інвесторів
	2019
Змінюємо терміни реалізації на 2020-2021
	Не реалізовано
	Ні 
	
	Громада не розглядала дану тему, оскільки не мала запитів від можливих інвесторів. Громада планує вивчити питання у 2020 році для запровадження у 2021 році

	Захід планується виконати протягом 2020-21 років
Плануємо змінити терміни реалізації на 2020-2021 року.

	Операційна ціль 1.2. Покращання умов для здійснення та розвитку мікро, малого і середнього підприємництва

	
	Діяльність / захід
	Запланований термін реалізації             (в стратегії)
	Стан реалізації:
Повністю реалізовано / частково реалізовано; реалізується;        не реалізовано / не реалізується
	Включено до бюджету: (так/ні)
	Джерело фінансування
	Очікувані або виявлені проблеми                                 та способи їх вирішення
	Додаткова інформація та зауваження

	1.
	1.2.2. У співпраці з бізнес-середовищем впровадити систему консультування, навчання, професійної активізації, а також започаткування бізнесу, зокрема для молоді, жінок, мігрантів, осіб з інвалідністю, учасників АТО та старших осіб
	Від 2018
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	
	Завдяки Програмі DOBRE і Представництву DVV International в Україні в громаді була створена освітня програма з діяльності ФОП та створений бізнес-інкубатор, де охочі можуть пройти навчання з різних напрямків та в подальшому створити власну справу

	2.
	1.2.4. У співпраці з бізнес-середовищем та іншими партнерами створити кредитний фонд для осіб, які започатковують новий бізнес або здійснюють економічну діяльність, маючи понад 50 найнятих працівників/-ць
	2020
Змінюємо на 2021 рік
	Не реалізовано
	-
	-
	Громада не розглядала дану тему, оскільки не мала запитів від даний цільових груп
	Перенести терміни реалізації на 2021 рік.

	3.
	1.2.5. Залучати молодь на тренінги та навчання з покращання економіки та створення власного бізнесу
	Від 2018
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада, ГО «Клуб сталого розвитку «Південна ініціатива»
	
	Представники Молодіжної ради Галицинівської громади постійно беруть участь в подібних заходах, а також є активними учасниками бізнес-інкубатора громади при Центрі освіти дорослих. За 2019 рік було вичитано для молоді освітню програму з рекламування власної продукції через соціальні мережі (близько 40 навчальних годин). У 2020 році планується провести 42 годинну освітню програму з діяльності ФОП.

	4.
	1.2.6. Проводити конкурс на найкращу бізнес-ідею серед молоді
	Від 2018
Змінюємо на 2021 рік
	Не реалізовано
	Ні 
	
	Планувалось спочатку підготувати навчальну базу для молоді, тепер коли є бізнес-інкубатор, молоді люди матимуть можливість проконсультуватися та розробити якісну бізнес-ідею, конкурс заплановано на 2020 рік 
	Перенести терміни реалізації на 2021 рік.



	Операційна ціль 1.3. Підтримка сільськогосподарського виробництва та переробки сільгосппродукції

	
	Діяльність / захід
	Запланований термін реалізації             (в стратегії)
	Стан реалізації:
Повністю реалізовано / частково реалізовано; реалізується;        не реалізовано / не реалізується
	Включено до бюджету: (так/ні)
	Джерело фінансування
	Очікувані або виявлені проблеми                                 та способи їх вирішення
	Додаткова інформація та зауваження

	1.
	1.3.1. Розширити у співпраці з бізнес-середовищем пропозицію з навчання, інформування та консалтингу фермерів
	Від 2018
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	Враховуючи, що в громаді створено бізнес-інкубатор, він виступить площадкою для подальшої комунікації з фермерами
	Зараз проводиться робота з групою підприємців по створенню соціального підприємства з швейної та гончарної справи

	2.
	1.3.2. Створити сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (СОК) з переробки овочевих і плодових сільськогосподарських культур
	2018
Продовжуємо до 2021 року
	Не реалізовано
	Ні 
	
	У громаді на жаль відсутні спеціалісти, які б могли допомогти потенційним підприємцям, або фізичним особам по створенню СОКів
	Іде пошук освітніх програм або спеціалістів
Продовжуємо реалізацію до 2021 року включно.


	3.
	1.3.3. Створити сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (СОК) з вирощування і переробки лікарських і ефірно-масляних рослин 
	2019
Продовжуємо до 2020 року
	Не реалізовано
	Ні 
	
	У громаді на жаль відсутні спеціалісти, які б могли допомогти потенційним підприємцям, або фізичним особам по створенню СОКів
	Іде пошук освітніх програм або спеціалістів
Продовжуємо реалізацію до 2020 року включно.

	Операційна ціль 1.4. Підготовка кадрів для потреб ринку праці і зменшення безробіття

	
	Діяльність / захід
	Запланований термін реалізації             (в стратегії)
	Стан реалізації:
Повністю реалізовано / частково реалізовано; реалізується;        не реалізовано / не реалізується
	Включено до бюджету: (так/ні)
	Джерело фінансування
	Очікувані або виявлені проблеми                                 та способи їх вирішення
	Додаткова інформація та зауваження

	1.
	1.4.1. Сформувати систему різнопрофільних шкіл ОТГ
	2019
Продовжуємо до 2021 року
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	У зв’язку з впровадженням програми «Нова українська школа» захід буде вводитися поетапно у відповідності до положень і стратегій МОН. 
	У громаді планується створити дві опорні школи, але питання їх необхідності ще відкрите. 
Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 р. та буде заплановано в наступному періоді планування 2022-2026 роки.

	2.
	1.4.2. Організувати профорієнтацію в школах з залученням провідних установ, підприємств, навчальних закладів
	Від 2018
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	
	Провідні університети та технічні училища Миколаївської області мають з громадою меморандуми співпраці по профорієнтаційній роботі
Учні старших класів у 2019 році відвідували Миколаївський аграрний університет, Чорноморський НУ ім.. П. Могили – близько 60 осіб.

	3.
	1.4.3. Налагодити співпрацю з місцевими працедавцями у сфері організування стажування і виробничої практики
	Від 2018
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	Небажання підприємств брати молодь на стажування і практику 
	Лише фермерські господарства і навчальні заклади ОТГ у 2019 році брали до себе на стажування представників молоді громади. За 2019 рік 7 представників студентів від громади брали участь у стажуванні в фермерських господарствах.

	4.
	1.4.5. Забезпечити інформаційно-консультаційну підтримку осіб з особливими потребами в питанні їхнього працевлаштування (особи, що довший час є безробітними, жінки, в т.ч. ті, які повертаються на ринок праці, старші особи і т.д.)
	2018
Продовжуємо до 2021 року
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	За допомогою діяльності Центру освіти дорослих який лише 2 рік як повноцінно працює у громаді впроваджують освітні програми для пере кваліфікування даних цільових груп заради того, щоб у майбутньому вони започаткували власну справу або почали працювати у іншій сфері діяльності
	Продовжуємо реалізацію до 2021 року включно.

	Стратегічна ціль 2. Дієва охорона природного середовища і посилення значення туризму для економіки

	Операційна ціль 2.1. Розвиток інфраструктури водопостачання та каналізації, системи поводження з твердими побутовими відходами, а також формування проекологічної свідомості та поведінки мешканців

	
	Діяльність / захід
	Запланований термін реалізації             (в стратегії)
	Стан реалізації:
Повністю реалізовано / частково реалізовано; реалізується;        не реалізовано / не реалізується
	Включено до бюджету: (так/ні)
	Джерело фінансування
	Очікувані або виявлені проблеми                                 та способи їх вирішення
	Додаткова інформація та зауваження

	1.
	2.1.1. Модернізувати і розбудувати мережу водогонів
	2018-2021
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада
	Діяльність впроваджується, оскільки потребує додаткового вивчення ситуації і роботи з жителями вулиць, які мають малу ширину в’їзду 
	Відремонтовано 5 км із 13 заявлених

	2.
	2.1.2. Модернізувати і розбудувати каналізаційну мережу
	2018-2021
	Не реалізується 
	Ні 
	
	Захід потребує додаткового фінансування, оскільки громада самостійно не спроможна впровадити в повній мірі дану ініціативу
	Реалізацію заходу буде продовжено в наступному періоді планування до 2022 р.

	3.
	2.1.4. Запровадити систему сортування твердих побутових відходів
	2018
Продовжуємо до 2021 року
	Не реалізовується
	Ні 
	
	Захід потребує додаткового фінансування і розробку цільової програми з благоустрою та використання сміття
	Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 р.

	4.
	2.1.5. Ліквідувати несанкціоновані сміттєзвалища
	Від 2018
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада
	Захід впроваджується поступово, оскільки немає позитивного діалогу з дачними поселеннями, які є основними забруднювачами (формують біля своїх ділянок сміттєзвалища)
	Було ліквідовано 2 сміттєзвалища

	5.
	2.1.6. Організовувати свята і кампанії, які пропагують проекологічну поведінку
	Від 2018
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада, ГО «КСР «Південна ініціатива»
	Захід впроваджується щорічно
	Впроваджено 3 заходи, 1 освітню програму та створено 2 відеоролика. В заходах прийняло участь близько 100 представників молоді та дорослих громади.

	6.
	2.1.7. Зменшити використання електричної енергії в будинках бюджетної сфери
	До 2021
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує значних фінансових вливань
	Економія після початку впровадження заходу становить приблизно 16%.

	7.
	2.1.8. Інвентаризувати цінні природні ресурси та об'єкти для забезпечення їх охорони
	2019
Продовжуємо до 2021 року
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	Захід виконаний не в повній мірі, оскільки в громаді ще залишаються об’єкти які потребують додаткового захисту
	Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 р.

	8.
	2.1.9. Завершити укріплення та модернізацію системи дренажу берегової лінії
	2018-2021
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	Захід потребує додаткового фінансування, оскільки громада самостійно не спроможна впровадити в повній мірі дану ініціативу
	

	Операційна ціль 2.2. Підтримка розвитку та комерціалізації туристичної пропозиції, яка використовує місцеві природні та пейзажні ресурси

	
	Діяльність / захід
	Запланований термін реалізації             (в стратегії)
	Стан реалізації:
Повністю реалізовано / частково реалізовано; реалізується;        не реалізовано /не реалізується
	Включено до бюджету: (так/ні)
	Джерело фінансування
	Очікувані або виявлені проблеми                                 та способи їх вирішення
	Додаткова інформація та зауваження

	1.
	2.2.1. Створити туристичні стежки і маршрути (піші, для велосипедистів тощо)
	2020
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	Заплановано 5 км. Факт – 0 км.

	2.
	2.2.2. Побудувати малу туристичну інфраструктуру (лавки, смітники, місця для відпочинку,біотуалети), зокрема, на туристичних маршрутах (зокрема, в селах Лимани і Лупареве)
	2021
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	

	3.
	2.2.3. Розвинути систему туристичної інформації, зокрема, створення розділу на веб-сторінці ОТГ, який стосується природних ресурсів і об’єктів та пов’язаної з ними пропозиції проведення вільного часу
	2018
Продовжуємо до 2020 року
	На етапі реалізації
	
	
	Проводиться збір інформації
	Ведеться збір інформації для повноцінного виконання заходу. Розробляється бренд бук громади 
Реалізацію заходу продовжено до 2020 р

	Стратегічна ціль 3. Система публічних послуг, пристосована до потреб і структури суспільств

	Операційна ціль 3.1. Розвиток інфраструктури і пропозиції закладів культури

	
	Діяльність / захід
	Запланований термін реалізації             (в стратегії)
	Стан реалізації:
Повністю реалізовано / частково реалізовано; реалізується;        не реалізовано / не реалізується
	Включено до бюджету: (так/ні)
	Джерело фінансування
	Очікувані або виявлені проблеми                                 та способи їх вирішення
	Додаткова інформація та зауваження

	1.
	3.1.16. Створити Клуб молодіжного кіномистецтва на базі Галицинівської бібліотеки
	2019-2021
	Реалізовано повністю
	-
	-
	
	

	2.
	3.1.17. Виїзний кінотеатр
	2020
	Реалізовано повністю
	-
	-
	
	

	3.
	3.1.18. Побудувати в селі Прибузьке будинок культури
	2021
	Не реалізовується
	Ні 
	
	Захід потребує додаткового фінансування
	

	4.
	3.1.19. Провести повну реконструкцію Будинку культури в селах Лимани і Українка
	2020
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	

	5.
	3.1.20. Побудувати сучасний культурно-спортивний центр у селі Галицинове
	2020-2021
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	

	6.
	3.1.21. Побудувати критий майданчик для проведення культурно-масових заходів в с. Галицинове, Лимани
	2021
	Реалізовано повністю
	-
	-
	
	

	7.
	3.1.22. Встановити опалення в сільських будинках культури сіл Українка та Галицинове
	2018-2019
Продовжуємо до 2021 року
	На етапі реалізації
	Ні
	-
	Для Українківського будинку культури була розроблена проєктно-кошторисна документація
	В селі гали цинове і сільському клубі в 2019 році було підключено електричне опалення.
Реалізацію заходу буде продовжено до 2021

	8.
	3.1.23. Утеплити дах Лупарівського, Галицинівського та Українківського СБК
	2018-2020
Продовжуємо до 2021 року
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	Дах Галицинівського сільського клубу у 2019 році був перекритий і утеплений.
Реалізацію заходу буде продовжено до 2021

	9.
	3.1.10. Інформатизувати заклади культури, зокрема бібліотек, розширити інтерактивний відділ бібліотек, а також пристосувати їх діяльності до виконання функцій сучасних культурно-суспільних центрів
	2020
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада
	Бібліотечна система досі не передана Галицинівській ОТГ
	Проходять роботи по удосконаленню матеріально-технічної бази установ

	10
	3.1.11. Організувати додаткові заняття в закладах культури, скеровані на різні соціальні групи
	Від 2019
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада
	
	Заходи проходять систематично і включають різноманітні освітні групи

	11
	3.1.12. Створити електронну системи інформування про культурно-розважальні можливості для кожної вікової групи (закладка на веб-сайті громади)
	Від 2018
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	Громаді необхідний додатковий спеціаліст по ІТ
	Відділ ОКМС працює над створення інформаційних сторінок в соціальних мережах і на сайті відділу 

	12
	3.1.13. Провести капітальний ремонт приміщення бібліотеки в с. Українка
	2020
Продовжуємо до 2021 року
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	Реалізацію заходу буде продовжено до 2021

	13
	3.1.15. Повести компютеризацію СБК
	2019
Продовжуємо до 2021 року
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	Реалізацію заходу буде продовжено до 2021

	Операційна ціль 3.2. Розвиток інфраструктури і пропозиції у сфері рекреації і спорту

	
	Діяльність / захід
	Запланований термін реалізації             (в стратегії)
	Стан реалізації:
Повністю реалізовано / частково реалізовано; реалізується;        не реалізовано / не реалізується
	Включено до бюджету: (так/ні)
	Джерело фінансування
	Очікувані або виявлені проблеми                                 та способи їх вирішення
	Додаткова інформація та зауваження

	1.
	3.2.1. Створити молодіжний табір на базі Лиманівського дитячого табору
	2021
	Не реалізується
	Ні 
	
	Захід потребує додаткового фінансування
	

	2.
	3.2.3. Відновити футбольні стадіони в селах Лупареве і Прибузьке
	2020-2021
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада, Миколаївська обласна рада
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	В селі Прибузьке у 2019 році відбулося відкриття поля, а в селі Лупареве під об’єкт розроблена проєктно-кошторисна документація і виділено 1,6 млн.грн.. у 2020 бюджетному році

	3.
	3.2.4. Створити центр молоді і спорту в с. Лимани і Українка
	2021
	Реалізовано повністю
	-
	-
	
	Центри створені на базі сільських шкіл у форматі Медіацентрів

	4.
	3.2.5. Побудувати спортивний майданчик в центрі с. Українка
	2021
	Реалізовано повністю
	-
	-
	
	

	Операційна ціль 3.3. Впровадження інтеграційної соціальної політики та ефективної системи охорони здоров’я

	
	Діяльність / захід
	Запланований термін реалізації             (в стратегії)
	Стан реалізації:
Повністю реалізовано / частково реалізовано; реалізується;        не реалізовано / не реалізується
	Включено до бюджету: (так/ні)
	Джерело фінансування
	Очікувані або виявлені проблеми                                 та способи їх вирішення
	Додаткова інформація та зауваження

	1.
	3.3.1. Відремонтувати АЗПСМ в с. Лимани, Українка та ФАП в с. Степова Долина
	2018-2020
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада, державні програми
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	Ідуть ремонтні роботи в селі Українка, селищі Степова Долина та розроблена проєктно-кошторисна документація для будівництва нової амбулаторії в селі Лимани

	2.
	3.3.2. Придбати медичну техніку для закладів охорони здоров'я
	2018-2020
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада, державні програми
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	Захід реалізовується у відповідності до викликів сьогодення та впровадження медичної реформи

	3.
	3.3.3. Впровадити е-медицину в медичних закладах ОТГ
	2018-2019
Продовжуємо до 2021 року
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	Потребує додаткового навчання для наших медпрацівників
	Реалізацію заходу буде продовжено до 2021

	4.
	3.3.4. Реалізувати програми профілактики захворювань, провести кампанії, скеровані на охорону здоров’я
	Від 2018
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада, державні програми
	
	Захід впроваджується поетапно, громада проводить щеплення від стовбняка, кору та інших сезонних хвороб

	5.
	3.3.5. Створити сучасний медичний центр в с. Лимани з наявними вузькопрофільними спеціалістами
	2021
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада, державні програми
	
	Розроблена проєктно-кошторисна документація для будівництва нової амбулаторії в селі Лимани

	6.
	3.3.6. Створити благодійний фонд для допомоги особам з інвалідністю та пенсіонерам
	2020
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	Громада потребує волонтерів та знань у створенні і підтримці фонду
	

	7.
	3.3.7. Реалізувати програму допомоги особам, що знаходяться в тяжкій ситуації (бідні особи/родини, уражені патологіями, старші особи та особи, з особливими потребами, мігранти, переселенці тощо)
	2020
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада
	
	Програма турбота впроваджується щорічно і за 2019 рік мала декілька змін у відповідності до запитів і потреб мешканців.

	8.
	3.3.8. Створити приязні зелені простори на території громади, які сприяють суспільній інтеграції
	2019
Продовжуємо до 2021 року
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада
	
	В селах Лимани, Прибузьке, Галицинове і Українка створені зелені зони для проведення свят та інтеграційних заходів.
Реалізацію заходу буде продовжено до 2021

	9.
	3.3.9. Організувати у співпраці з центром зайнятості інформаційно-консультаційну підтримку осіб з вразливих груп населення в питанні їхнього працевлаштування (особи, що довший час є безробітними, жінки, в т.ч. ті, які повертаються на ринок праці, старші особи, неповносправні і т.д.)
	Від 2019
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	У зв’язку з карантином робота з даними цільовими групами відбувається у онлайнрежимі, що у свою чергу погіршило отримання послуг із-за відсутності у людей гад житів, сучасної техніки
	Щоквартально протягом 2019 році представники Центру відвідували громаду з профорієнтаційними просвітницькими заходами

	Операційна ціль 3.4. Розвиток інфраструктури і пропозиції у сфері освіти та виховання

	
	Діяльність / захід
	Запланований термін реалізації             (в стратегії)
	Стан реалізації:
Повністю реалізовано / частково реалізовано; реалізується;        не реалізовано / не реалізується
	Включено до бюджету: (так/ні)
	Джерело фінансування
	Очікувані або виявлені проблеми                                 та способи їх вирішення
	Додаткова інформація та зауваження

	1.
	3.4.1. Перекрити дах Лупарівської і Українківської шкіл, Українківського ДНЗ якісним покриттям
	2021
	Реалізовано частково
	Ні 
	
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	Дах Лупарівської школи частково перекритий (70%), для інших установ планується розробка проєктно-кошторисної документації

	2.
	3.4.2. Відновити та модернізувати матеріальну базу кабінетів хімії, біології та фізики в селах Лимани, Галицинове, Українка, Прибузьке та Лупареве
	2019-2021
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	Кабінети хімії, біології та фізики мають матеріально-технічне нове устаткування, але потребують ремонтів приміщень. Кабінети математики заплановані на ремонт приміщень і придбання матеріально-технічне устаткування у 2020 році

	3.
	3.4.3. Укомплектувати Лупарівську, Прибузьку та Українківську ЗОШ сучасними методкабінетами та обладнанням
	2020
	Реалізовано повністю
	-
	-
	
	

	4.
	3.4.5. Придбати новий сучасний кабінет інформатики школи сіл Лупареве, Галицинове, Лимани, Українка, Прибузьке
	2018-2020
	Реалізовано повністю
	-
	-
	
	

	5.
	3.4.6. Придбати в ЗОШ ОТГ необхідне обладнання для 1 класу «Нова українська школа»
	2018
Продовжуємо до 2021 року
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада, державні програми
	
	У 2020 році в бюджеті громади заплановані кошти на обладнання нових кабінетів для нового набору первачків на 2020-2021 навчальний рік


	6.
	3.4.7. Розробити план заходів щодо запровадження системи гендерної освіти закладах ОТГ
	Від 2018
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада
	Захід не впроваджується по всій системі загальної освіти, оскільки потребує додаткових знань у інтеграції гендерних питань в предметні уроки
	Уроки фількультури впроваджується у відповідності до Програми розвитку спорту та Плану дій з покращення послуги та задіює всі гендерні групи загальної освіти

	7.
	3.4.8. Впровадити у навчальні програми шкіл додаткові заняття з підприємництва для дітей та молоді у привабливій формі – ігри, квести, зустрічі з місцевими підприємцями і т.п.
	Від 2019
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада
	Захід треба імплементувати по всім закладам освіти ОТГ, а відповідно перед цим підготувати спеціалістів 
	Захід повністю впроваджений в Галицинівській і Лиманівській школах

	8.
	3.4.9. Підтримувати талановитих і здібних учнів у школах, зокрема, створити систему стипендійних нагород для найздібніших учнів
	Щорічно
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада
	
	Було нагороджено стипендією 7 учнів (шкільної молоді) за 2019 рік за досягнення в шкільних олімпіадах і спортивних змаганнях

	9.
	3.4.11. Провести капітальний ремонт спортивного залу Українківської ЗОШ
	2020
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	Було придбано матеріальну базу в рамках проекту «Спорт для всіх»

	10
	3.4.12. Утеплити стіни ЗОШ та ДНЗ Вербиченька в с. Українка
	2021
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	Утеплено фасад Українківської школи

	11
	3.4.13. Побудувати на території шкіл с. Прибузьке, Галицинове і Лимани гаражі для автобуса, що підвозить дітей с. Степова Долина
	2019-2020
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	Шкільні автобуси поки що знаходяться на відстої  в гаражах фермерських господарствах громади

	12
	3.4.15. Модернізувати кабінет технологій в ЗОШ громади
	2021
	Реалізовано повністю
	-
	-
	
	

	13
	3.4.16. Модернізувати матеріальну базу всіх ДНЗ громади
	2018-2021
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада
	
	Матеріальна база ДНЗ щорічно поповнюється новими цінностями для розвитку дитини та комфортної роботи персоналу 

	14
	3.4.17. Обгородити територію навчальних закладів
	2019
	Реалізовано повністю
	-
	-
	
	

	Операційна ціль 3.5. Покращання внутрішніх і зовнішніх транспортних комунікацій та безпеки дорожнього руху

	
	Діяльність / захід
	Запланований термін реалізації             (в стратегії)
	Стан реалізації:
Повністю реалізовано / частково реалізовано; реалізується;        не реалізовано / не реалізується
	Включено до бюджету: (так/ні)
	Джерело фінансування
	Очікувані або виявлені проблеми                                 та способи їх вирішення
	Додаткова інформація та зауваження

	1.
	3.5.2. Налагодити співпрацю з перевізниками у сфері приведення у відповідність розкладу руху громадського транспорту відповідно до потреб мешканців, у т.ч. жінок за віковими групами
	2018
	На етапі реалізації
	Ні 
	-
	Перевізники потребують нового автопарку який був би пристосований під інклюзивні потреби цільових аудиторій
	Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 року

	2.
	3.5.3. Відремонтувати дороги між населеними пунктами громади
	2018-2021
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	Між селами Лимани і Лупареве проведені роботи з ремонту доріг (3 км)

	3.
	3.5.4. Побудувати тротуар і велосипедну доріжку для безпеки пішоходів і велосипедистів у с. Галицинове по вул. Миру
Лимани – вул. Центральна
	2018-2021
	Не реалізується
	Ні 
	
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	

	4.
	3.5.5. Відремонтувати:
вул. Центральну с. Лимани;
вул. Соборну с. Українка
с. Лупареве вул. Кооперативна
с. Прибузьке вул. Шкільна
	2019-2021
	Реалізовано повністю
	-
	-
	
	

	5.
	3.5.6. Відремонтувати дороги між населеними пунктами громади і обласним центром
	2020-2021
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада
	Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування
	Між селами Лимани і Лупареве проведені роботи з ремонту доріг (3 км)
Між селом Лимани і містом мкиолаїв проведені ремонтні роботи (10 км)

	6.
	3.5.7. Облаштувати центральну площу в с. Прибузьке
	2021
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада
	
	Влаштування сцени площі планується в 2020 році

	Стратегічна ціль 4. Ефективна політика розвитку, яка передбачає залучення і участь громадськості

	Операційна ціль 4.1. Розвиток механізмів залучення громадськості і впливу мешканців на суспільне життя

	
	Діяльність / захід
	Запланований термін реалізації             (в стратегії)
	Стан реалізації:
Повністю реалізовано / частково реалізовано; реалізується;        не реалізовано / не реалізується
	Включено до бюджету: (так/ні)
	Джерело фінансування
	Очікувані або виявлені проблеми                                 та способи їх вирішення
	Додаткова інформація та зауваження

	1.
	4.1.1. Удосконалити систему безпосередніх комунікацій місцевої влади з громадськістю
	Від 2018
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	Громаді необхідний відповідний підрозділ з впровадження комунікаційної стратегії
	В ОТГ вже є сайт, офіційна сторінка в фейсбуці і ютюбканал. Також на території громади з 2019 року почали діяти 5 медіацентрів

	2.
	4.1.2. Запровадити розповсюдження інформаційного листка сільської ради
	Від 2018
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	Громада потребує спеціалістів для розробки інформаційного листка (газети)
	На сьогоднішній день проходять обговорення по випуску газети громади

	3.
	4.1.3. Впровадити громадський бюджет (бюджет участі)
	Від 2019
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада
	Із-за карантину і зменшення доходу громади, було вирішено зменшити бюджет конкурсу
	В 2019 році було підтримано 6 проєктів, а у 2020 році планується 4 проєкти.

	4.
	4.1.4. Створити Громадську раду ОТГ
	2018
Продовжуємо до 2021 року
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	
	Реалізацію заходу буде продовжено до 2021

	5.
	4.1.5. Створити Раду старійшин
	2018
Продовжуємо до 2021 року
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	
	Реалізацію заходу буде продовжено до 2021

	6.
	4.1.6. Ініціювати створення та надавати методичну, організаційну, фінансову, правову, бухгалтерську допомогу громадським організаціям та іншим суспільним ініціативам
	Від 2018
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	
	В громаді у 2018 році був створений Молодіжний ресурсний центр який надає консультації громадським об’єднанням ОТГ

	7.
	4.1.7. Призначати щорічні почесні відзнаки представникам громади, які діють задля розвитку ОТГ
	Щорічно
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада
	
	На дні населених пунктів проводиться нагородження громадсько-активних мешканців

	Операційна ціль 4.2. Покращання якості роботи адміністрації

	
	Діяльність / захід
	Запланований термін реалізації             (в стратегії)
	Стан реалізації:
Повністю реалізовано / частково реалізовано; реалізується;        не реалізовано / не реалізується
	Включено до бюджету: (так/ні)
	Джерело фінансування
	Очікувані або виявлені проблеми                                 та способи їх вирішення
	Додаткова інформація та зауваження

	1.
	4.2.1. Впровадити систему підвищення кваліфікації працівників ОМС (навчання, курси, тренінги тощо)
	Від 2018
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада, USAID DOBRE, ГО КСР Південна ініціатива
	
	Завдяки підтримки наших партнерів: USAID DOBRE, DVV International та U-LEAD з Європою представники адміністрації проходять різноманітні освітні програми для підвищення квалифікації

	2.
	4.2.2. Збільшити кількість електронних послуг, які надаються виконкомом
	2018
	На етапі реалізації
	Ні 
	
	
	Громадою планується запуск електронних петицій. Також громадою створені мережі для онлайн спілкування
Реалізацію заходу буде продовжено до 2021

	
	4.2.3. Укомплектувати робочі місця необхідною комп’ютерною  та офісною технікою
	2018-2020
	На етапі реалізації
	Так 
	Галицинівська сільська рада
	
	Весь адміністративний персонал має технічне оснащення для ефективної роботи

	
	4.2.4. Створити комунальну установу «Агенція сталого розвитку» Галицинівської ОТГ, що займатиметься економічним, соціальним та культурним розвитком громади
	2018
	Не реалізовується
	-
	-
	Ідею про створення установи було відкладено оскільки громада поки що не має такої потреби
	Завдання буде видалено з Стратегії





4. Висновки щодо записів Стратегії розвитку громади та обґрунтування потреби їх актуалізації в документі Стратегії.
Громада потребує перегляду заходів які прописані в стратегії, оскільки деякі заходи дублюються, або є спорідненими. Також з часом деякі заходи втратили актуальність у зв’язку із змінами у впровадженні реформи освіти і фактичних потреб громади. У зв’язку із пандемією і дистанційного навчання та організації культурних заходів, є потреба розробити нові заходи які йтимуть з викликами сьогодення.
Інші коментарі: За результатами аналізу впровадження Стратегії розвитку, ми зрозуміли, що спеціалістам Галицинівській ОТГ необхідні додаткові знання зі створення і реалізації проектів підприємницького спрямування. Особливості роботи обслуговуючих кооперативів, соціального підприємництва. 

5. Система впровадження, моніторингу і актуалізації Стратегії в громаді:

A) Чи було офіційно створено Групу з впровадження Стратегії? 
Відповідь (так/ні): ТАК
Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення/розпорядження.

B) Якщо Групу з впровадження Стратегії було створено, то чи було підготовлено і затверджено регламент її роботи? 
Відповідь (так/ні): НІ
Якщо «так», то просимо додати регламент і відповідні рішення/розпорядження.

C) Чи Група з впровадження Стратегії вже проводила якісь засідання? 
Відповідь (так/ні): ТАК.
Якщо «так», то просимо зазначити дати засідань та коротко описати учасників: 
[bookmark: _Hlk33016136]Дата засідання 22.04.2020; Учасники: 7 осіб:
-	Назар І.В. – сільський голова
-	Сікаленко В.О. – заступник сільського голови з гуманітарних питань та соціальної політики
-	Зіневич Л.М. – заступник сільського голови – головний бухгалтер
-	Кукіна І.В. – секретар сільської ради
-	Школярова О.О. – начальник відділу з питань соціальної політики
-	Палієнко Л.М. – спеціаліст відділу ОКМС сільської ради
-	Сальник А.І. – член виконавчого комітету

D) Чи засідання Групи з впровадження Стратегії були запротокольовані? 
Відповідь (так/ні): НІ
Якщо «так», то просимо додати протоколи засідання або інші документи, які є результатами роботи – наприклад, звіти, висновки і т.і.

E) Чи було проведено акуталізацію документу Стратегії? 
Відповідь (так/ні): НІ
Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення про внесення змін та актуальну версію документу Стратегії

F) Чи були поінформовані мешканці громади про діяльність щодо моніторингу і реалізації Стратегії?
Відповідь (так/ні): НІ
Якщо «так», то просимо вказати, як саме було здійснено інформування мешканців громади.
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